
近日袁 机械化 施 工分 
公 司 党 员 骨 干 来 到 位 于 
太 平 峪 九 龙 湾 拓 展 训 练 
中 心 进 行 团 队 拓 展 训 
练遥 两 天短暂的体 验式 
拓 展 培 训 让 我 们 体 会 到 
团队利益无小事袁 团队的 
利 益 高 于 个 人 的 利 益 才 

是完美团队遥 
拓 展 训 练 从 一 些 看 

似 简 单 的 游 戏 开 始 院 野 惯 
性拍手冶袁 游戏的规则简 
单 到 我 不 想 用 文 字 去 描 
述它袁但游戏背后的意义 
却远非文字所能表达袁 教 
官 给 了 我 们 一 句 点 睛 之 

笔 的 总 结 院 野 惯 性 是 导 致 
许多工作低效尧不能如期 
完成尧损失团队利益的罪 
恶之手遥 冶 

在 经 历 了 一 场 团 队 
认识的革命性洗礼后袁接 
下来的野突击障碍冶尧 野智 
力剪纸冶袁 让大家领悟到 

了野牺牲小我成就大我冶 
的个人奉献精神曰 感悟 
到了每个人都是渴望被 
信任的袁 有了别 人的信 
任袁 身上便平添了责任 
感袁 在本着对自己对他 
人负责的态度袁 压力才 
能 转 化 为 不 尽 的 动 力 曰 
个人的智慧和团队的决 
策是完成共同目标的重 
要推动力遥 同时袁这些活 

动 也 培 养 了 我 们 在 管 理 
工作中的许多必需特质院 
领导的决策力袁快速反应 
的应变能力等遥 

高 效 团 队 拓 展 培 
训已落下帷幕袁两天里队 
员 们 在 教 官 精 心 安 排 下 
体 验 到 了 也 许 日 常 生 活 

中从未正视过的亮点遥 我 
们生活在团队中袁每个人 
的激情尧 智慧和奉献袁 才 
能成就团队的骄傲遥 野 今 
天的公平是对你的恩惠袁 
不公平是对你的激励曰 你 
期望的成功袁只能靠你今 
天的努力付出袁对自己付 
出袁对团队付出遥 冶 
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施工企业在履行建设施 
工合同过程中袁 经常需要进 
行工程索赔袁 建设单位往往 
提出很多理由抗辩遥 那么施 
工 企业 的 索赔 能 否成 功袁 需 
注意以下几个问题院 

一尧 哪些情况可以提请 
索赔钥 

施工单位常见的可以提 
出索赔的事件有: 

1. 建设单位没有按合同 
规 定的 要 求交 付 设计 资料 尧 
设计图纸 , 没按合同规 定的 
日期交付施工场地尧 交付行 
驶道路尧接通水电 ,使施工单 
位的施工人员和设备不能进 
场 ; 没按合同规定的时 间和 
数量支付工程款尧 供应材料 , 
或供应材料不合格 , 延 误工 
期遥 

2. 工程地质情况与合同 
规定的不一样 , 出现异常 ;合 
同条款不全尧错误 ,文件不完 
备或文件之间矛盾尧不一致 ; 
招标文件不完备 , 建设 单位 
提供的信息有错误遥 

3. 建设单位或建设单位 
的 工程 师 指令 工 程停 建尧 缓 
建 ,指令增加尧减少或删除部 
分工 程 ,提高装 饰标准 ,提 高 
建筑五金标准等 , 把删 除工 
程委托转给其他人完成遥 

4. 由于设计变更尧 设计 

错误 , 建设单位作出 错误的 
指令尧提供错误的数据尧资料 
等造 成 工程 修改 尧 报 废 尧 返 
工 尧 停 工 尧 窝 工 等 , 建 设 单 位 
拖延图纸批准尧 拖延隐蔽工 
程验收 , 拖延对施工 单位问 
题的答复 ,不及时下达指令尧 
决定 ,造成 工程停 工 , 或要 求 
加快工程进度 , 指令 施工单 
位采取加速措施遥 

5.物价大幅度上涨 ,造成 
材料价格尧 人工工资大幅度 
上涨 ;货币 贬值 , 使施 工单 位 
蒙受较大的汇率损失 ; 国家 
法令的修改 , 如提高工资税 , 
提高海关税 , 颁布新 的外汇 
制度等遥 

6.不可抗力因素 ,如反常 
的气候条 件尧洪 水尧 革命 尧 暴 
乱尧内战尧政局变化尧战争尧经 
济封锁尧禁运尧罢工和其他一 
个有经验的施工单位无法预 
见的任何自然力作用等使工 
程中断或合同终止遥 

7.在保修期间 ,由于建设 
单位使用不当或其他非施工 
单位责任造成损坏 , 建设单 
位 要 求 施 工 单 位 予 以 修 理 ; 
建设单位在验收前或交付使 
用前 , 擅自使用已完 或未完 
工程 ,造成工程损坏遥 

二尧工程索赔依据 
工程索赔依据主要有: 

1. 招标文件尧 工程合同 
及附件 , 发包 方认可的施 工 
组织设计尧工程图纸尧各种变 
更尧签证尧技术规范等遥 

2. 工 程各 项会 议 纪要 尧 
往来信件尧指令尧信函尧通知尧 
答复等遥 

3. 施工计划尧 现场实施 
情况记录尧施工日报尧工作日 
志 尧 备 忘 录 , 图 纸 变 更 尧 交 底 
记 录 的 送 达 份 数 及 日 期 记 
录 , 工程有关 施工部位的 照 
片及录像等 , 工程验收报 告 
及各项技术鉴定报告等遥 

4.工程材 料采购尧 订货尧 
运输尧 进场尧 验收 尧 使用 等 方 
面的凭据 ;工程停送电尧停送 
水尧 道路开通封闭等干扰事 
件影响的日期及恢复施工的 
日期 ; 工程现场气候记录 ,有 
关天气的温度尧 风力尧 雨雪 
等遥 

5.国家尧 省尧 市有关影 响 
工程造价尧工期的文件尧规定 
等遥 

6.工程材 料采购尧 订货尧 
运输尧 进场尧 验收 尧 使用 等 方 
面的凭据 ;工程预付款尧进度 
款 拨 付 的 数 额 及 日 期 记 录 ; 
工程会计核算资料等其他与 
工程有关的资料遥 

三尧工程索赔程序 
要做好索赔,不仅要发现 

和把握机会 , 更 重要的是要 
按 照 一 定 的 程 序 来 处 理 索 
赔遥 

建设工程施工合同文本 
规定 : 

乙方可按下列程序以书 
面形式向甲方索赔: 

a)索赔事件发生后 28 天 
内 , 向工程师发 生索赔意向 
通知 ; 

b)发生 索赔意 向通 知后 
28 天内 ,向 甲方渊 建设 单位 冤 
提出补偿经济损失和延长工 
期的索赔报告及有关资料 ; 

c)甲方渊 建设单位 冤在收 
到乙方递交的索赔报告和有 
关资料后 ,于 28 天内给予答 
复 , 或要求乙方 进一步补充 
索赔理由和证据 ; 

d)甲方渊 建设单位 冤在收 
到乙方递交的索赔报告和有 
关 资 料 后 28 天 内 未 予 答 复 
或 未 对 乙 方 作 进 一 步 要 求 , 
视为该项索赔已经认可; 

e) 当该索赔事件持续进 
行时 , 乙方应当 阶段性向甲 
方 渊建设单位冤 发出索赔意 
向 ,在索赔事件终 了后 28 天 
内 ,向 甲 方 渊 建 设 单 位 冤 送 交 
索赔的有关资料和最终索赔 
报告遥 

四尧 及时递交索赔意向 
通知 

意向通知袁 标志 着一项 
索赔的开始袁 索赔意向通知 
通常包括以下四个方面的内 
容 : 

1. 事件发生的时间和情 
况的简单描述 ; 

2. 合同依据的条款和理 
由 ; 

3.有关后续资料的提供 , 
包括及时记录和提供事件发 
展的动态 ; 

4. 对工程成本和工期产 
生 不 利 影 响 的 严 重 程 度 , 以 
期引起工程师 (或建设单位 ) 
的注意遥 

五尧索赔报告 
编写索赔报告应 注意以 

下几个问题: 
1.索赔报告的基本要求: 
1.1 说 明 索 赔 的 合 同 依 

据遥 
1.2 索 赔 报 告 中 必 须 有 

详细准确的损失金额及时间 
的计算遥 

1.3 要 证 明 客 观 事 实 与 
损失之间的 因果关系 , 说明 
索赔前因后果的关联性遥 

2. 索 赔 报 告 
必须准确院 

其 中 包 括 责 
任分析应清楚尧准 
确 ,索赔值的计 算 
依据要正确 ,计 算 

结果要准确遥 
3. 索赔报告的形式和内 

容院 
应简明扼要, 条理清楚袁 

便于对方由表及里尧 由浅入 
深地阅读和了解遥 索赔报告 
提交给工程师后袁 主动向对 
方了解索赔处理的情况遥 

六尧工程索赔费用 
工程索赔费用包含了 施 

工承包合同中规定的所有可 
索赔费 , 具体 哪些费用可 以 
得到补偿 , 必 须通过具体 分 
析来决定遥 

对于不同原因引起的 索 
赔 , 其费用的 具体内容有 所 
不同 , 有的可 以列入索赔 费 
用 ,有的 则不能 列入 ,这 是 专 
业从事造价与合同管理必须 
熟悉的工作范围 , 必须针 对 
具体问题具体分析遥 

对于施工单位袁了解尧 掌 
握以上问题袁 有助于在索赔 
事件发 生后袁 及时尧 准 确 尧 有 
效地完成索赔袁 在维护自身 
利益的同时袁 保障施工合同 
的正常履行遥 

近日连续高温天气袁 幸福河截污工程项目部为 
保障施工人员身体健康袁做好防暑降温工作遥 

公司在施工现场设立防暑降温休息室及饮水点 
并配备医疗箱袁 医疗箱内放置应急药品遥 并于 7 月 
27 日联系社区诊所专业医护人员对施工队全体人 
员进行体检遥 
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8 月 1 日三分公司党 
支部组织全体党员干部收 
看庆祝建军 90 周年大会 
直播遥 习近平总书记在庆 
祝建军 90 周年大会上的 
重要讲话在基层职工中引 
起强烈反响遥 

大家纷纷表示袁 一定 
要认真学习尧深刻领会讲 
话 精 神 袁 牢 固 树 立 野 四 个 
自信冶袁团结一心尧不忘初 
心 尧 继 续 前 进 袁 在 中 国 特 
色社会主义伟大实践中袁 
在 实 现 野 五 新 战 略 冶 任 务 
中袁不断创造新的光辉业 
绩浴 

九十年来袁 人民解放 
军从井冈山一路走来袁由 
小 到 大 尧 由 弱 到 强 袁 我 们 
为这样一支敢打硬仗能打 
胜仗的现代化人民军队感 
到自豪袁要以更加饱满的 
热 情 投 入 到 各 自 工 作 中 
去袁 为陕西追赶超越贡献 
力量遥 

三分公司党支部书记 
安 宁 发 表 了 个 人 感 想 院 

野榆林前段时间发生了重 
大灾情袁 每当这些灾情发 
生的时候袁 我们的人民子 
弟兵总是第一时间奔赴救 
灾前线遥 尽自己最大的可 
能来保证渊群众冤的生命财 
产安全遥 我觉得我们现在 
有如此一支亲民尧 爱民又 
现代化的军队让我觉得真 
的很自豪遥 作为一名市政 
建设的工作者袁 在今后的 
工作中袁 我们也要发扬人 
民军队这种优良的作风袁 
继承优良传统袁 努力做一 
个听党指挥尧能打胜仗尧作 
风优良的市政人遥 冶 

党的领导袁 使党员始 
终保持强大的凝聚力袁 我 
们应更加紧密地团结在以 
习近平同志为核心的党中 
央周围袁 坚定不移走中国 
特色强军之路袁 不断书写 
强国强军新篇章袁 为实现 
党 在 新 形 势 下 的 强 军 目 
标尧 实现中华民族伟大复 
兴的中国梦而不懈奋斗浴 
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为了纪念野八一冶建军节袁发 
扬复转军人严明的组织纪律性遥 
城市轨道交通分公司于 7 月 29 
日袁 组织分公司的复转军人一 
行袁赴眉县扶眉烈士纪念馆参观 
学习袁 通过现场的英雄遗物尧图 
片尧文字等感受英烈精神曰使大 
家深受教育袁珍惜今天的幸福生 
活遥 

走进位于陕西省眉县常兴 
镇的扶眉战役纪念馆袁庄重肃穆 
的气氛让人肃然起敬遥 随后在解 
说员的引导下袁大家参观了纪念 
馆的各个展区袁纪念馆讲解员向 
全体党员讲述了扶眉战役的总 
体经过和涌现出的战斗英雄及 
他们的英勇事迹袁使大家系统了 
解了这次伟大战役的全过程遥 一 
件件的文物袁仿佛诉说着烽火硝 
烟的历史曰一张张照片袁见证着 

历史的功勋遥 站立在这些历史物 
件的面前袁灵魂受到震撼遥 

参观凝望着那一幅幅详实 
的照片尧烈士的遗物袁倾听回忆 
着先驱的革命史袁让人心情时而 
沉郁凝重袁时而慷慨激越袁也领 
略了这场战役的壮怀激烈和胜 
利艰辛袁感受到了今天和平年代 
幸福生活来之不易遥 移步烈士陵 
园袁拜谒长眠于苍松翠柏间的先 
烈曰在一一座座墓碑前袁追寻历 
史遥 68 年前那场发生在西北大 
地上的解放战争令人惊心动魄袁 
那些在战争中慷慨赴死尧青史流 
芳的烈士让人崇敬感佩遥 要要 要 
历史是一面镜子袁那些有功于一 
个时代尧一个民族的英雄注定会 
被人民所牢记遥 

通过参观学习袁使大家缅怀 
了先烈袁净化了心灵袁坚定了信 

仰袁明确了方向遥 大家纷纷表示院 
革命英雄用铁一般的斗志袁获得 
今天的胜利成果遥 我们一定要继 

承和传承英烈精神袁发扬军队的 
作风袁 为西安市政建设再创佳 
绩遥 

城轨分公司 刘犇 

分公司积极组织幸福河 
截污工程施工人员体检 

—— —记机械化拓展训练 

发挥党员先进性 立足岗位建新功


